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Communiqué du 6 octobre 2025

Liaison Vigneux-de-Bretagne - Rouans : 
point d’avancée des travaux
Atlantic’eau finalise la réalisation de la 
canalisation de transport d’eau potable, entre 
Vigneux-de-Bretagne et Rouans. D’une longueur 
de 17 km et d’un diamètre de 600 millimètres, 
cette conduite revêt une importance stratégique 
majeure dans la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable du sud de la Loire-Atlantique. 
Elle permettra bientôt de relier le réseau d’eau 
potable situé au nord Loire entre Nantes et 
Saint-Nazaire et celui desservant le sud, au 
départ de Basse-Goulaine.

POSE DE LA CANALISATION AU SUD ET AU NORD DE LA LOIRE FINALISÉE
 

Le tracé de la canalisation traverse notamment des zones de marais, en eau une 
partie de l’année. Les opérations de pose peuvent se dérouler uniquement sur 
quelques mois de l’année, du printemps à l’automne. Par ailleurs en 2024, les 
conditions météorologiques très pluvieuses ont rendu les terrains impraticables 
et ont ralenti les travaux. Démarrée en avril 2024 par les zones situées en 
dehors des marais, la pose a pu être finalisée au sud de la Loire en novembre 
2024. 

Au nord, il restait trois tronçons sur un linéaire global de 1620 mètres à réaliser, 
en zone Natura 2000. Au vu de l’expérience des travaux menés en 2024 et afin 
de les finaliser en 2025,  atlantic’eau, accompagné par un écologue, a obtenu 
une dérogation : les opérations ont pu redémarrer dans les zones à enjeu 
environnemental dès juin 2025. Elles se sont terminées en août.
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Tracé de la 
canalisation :
• 8 km au nord entre 
Vigneux-de Bretagne et 
Couëron
• 1,2 km sous la Loire entre 
Couëron et Le Pellerin
• 8 km au sud entre Le 
Pellerin et Rouans
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RACCORDEMENTS, ESSAIS HYDRAULIQUES ET REMISE EN ÉTAT DES TERRAINS
 

La conduite est désormais raccordée au réseau d’eau potable au sud comme 
au nord de la Loire. Il reste à raccorder le réservoir de Couëron à la nouvelle 
canalisation.
Les essais de pression hydraulique pour vérifier la bonne étanchéité de la 
conduite sont en cours.
Les entreprises assurent également la remise en état des terrains au nord de la 
Loire. Au sud, cette étape est terminée.

RÉSERVOIR DE COUËRON
 

Nécessaire au bon fonctionnement hydraulique de l’interconnexion des réseaux 
d’eau potable du nord Loire et du sud Loire, un réservoir a été construit à 
Couëron. 

Les travaux de ce réservoir d’une capacité de 2000 m3 ont commencé en juillet 
2024. Le gros oeuvre est désormais achevé et les équipements sont posés. Les 
opérations en cours seront achevées à l’automne :
• électricité et automatismes 
• voiries et clôtures qui devront être terminées en novembre avant les 
opérations de peinture du réservoir.

ESSAIS ET MISE EN SERVICE 
 

Les essais de mise en service seront effectués à partir de novembre, en lien 
avec Nantes Métropole qui assure la gestion de canalisation de transport du 
nord Loire. Ils permettront de vérifier le bon fonctionnement de l’interconnexion. 
La mise en service est programmée après la validation de ces essais, pour le 
premier trimestre 2026. 
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Liaison Vigneux-de-Bretagne – Rouans : 
une interconnexion stratégique 
pour sécuriser l’alimentation en eau 
potable du sud-ouest du département

UNE TRÈS FORTE DÉPENDANCE À LA LOIRE
 

Le territoire d’atlantic’eau est à 70% dépendant de la Loire pour son 
alimentation en eau potable. Au sud de la Loire-Atlantique, l’approvisionnement 
est essentiellement assuré par une unité de traitement, située à Basse-Goulaine. 
Quelques ressources locales complètent la desserte du territoire : la nappe du 
Maupas à Saint-Philbert-de-Grandlieu, la nappe de Machecoul et l’étang des 
Gâtineaux à Saint-Michel-Chef-Chef. Elles permettent de répondre aux pointes 
d’été et de faire face à un incident ponctuel sur la production ou le réseau de 
transport. 
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28 MILLIONS D’EUROS HT POUR INTERCONNECTER LE NORD ET LE SUD
 

Pour sécuriser l’alimentation en eau du territoire, atlantic’eau a décidé 
d’interconnecter le réseau d’eau potable situé nord Loire, reliant Nantes à 
Saint-Nazaire, à celui desservant le sud Loire à partir de Basse-Goulaine. 
Une nouvelle canalisation est en cours de pose entre Vigneux-de-Bretagne et 
Rouans. Elle permettra un approvisionnement depuis l’unité de production de 
Nantes Métropole, voire de Campbon ou de Férel.

Cette importante canalisation de 600 mm de diamètre 
et de 17 km de long traversera la Loire entre le Pellerin 
et Couëron. Elle transportera gravitairement jusqu’à 
18 000 m3 d’eau potable par jour. 

Cet investissement majeur, à hauteur de 28 millions 
d’euros HT, est porté par atlantic’eau. Il bénéficie d’un 
soutien de l’État au titre de la DSIL. 

TRAVAUX RÉALISÉS : 
LA TRAVERSÉE DE LA LOIRE ENTRE COUËRON ET LE PELLERIN

Forage sous la Loire : opération réussie !
En 2023, une étape cruciale pour la réussite de ce projet d’envergure a été 
franchie avec la traversée de la Loire. Après 3 mois de foration, un tunnel de 
1120 m de long et de 1,80 m de diamètre intérieur a été créé sous la Loire. À 
l’automne, la canalisation qui transportera l’eau potable a été posée à l’intérieur 
du tunnel, entre Couëron et Le Pellerin.

Subvention :
1,7 millions d’€

Avec le concours de :
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Passage 
sous la Loire :
• Groupement : DENYS 
France / Concept’O
• Montant : 
9 500 000 € HT
• Conduite :  
en acier, sur 1 200 m



POSE DES CANALISATIONS AU NORD ET AU SUD DE LA LOIRE  
ET CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR DE COUËRON

Une canalisation en acier d’un diamètre 600 mm a été posée sur une distance 
de 8 km au nord entre Vigneux-de-Bretagne et Couëron, et 8 km au sud entre 
Le Pellerin et Rouans. Un réservoir de stockage est construit à Couëron. La 
maîtrise d’oeuvre est confiée à Setec Hydratec.

Au nord :
• Groupement : 
Atlantique Travaux 
Publics / COCA 
Atlantique / SADE
• Montant : 
7 900 000 € HT
• Conduite : 
en fonte sur 800 m 
en acier, sur 7,2 km

Au sud :
• Groupement : 
DLE Ouest / SOGEA 
Ouest TP / CISE TP 
/ Charier
• Montant : 
6 300 000 € HT
• Conduite : 
en acier, sur 8 km

Construction du 
réservoir :
• Groupement : 
Atlantique Travaux 
Publics / COCA 
Atlantique / Atelier 
RVL
• Montant : 
1 600 000 € HT
• Capacité : 2000 m3

Passage de l’Acheneau :  
Conduite assemblée  

côté sortie du forage dirigé,  
puis tirée à l’intérieur  

du forage.  
Août - septembre 2024.
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TRAVERSÉE DE ZONES NATURA 2000
 

Le tracé de la conduite traverse des zones Natura 2000, espaces protégés, au 
nord dans l’estuaire de la Loire (4,2 km) et au sud dans le marais de l’Acheneau 
(2,5 km). 

Afin de préserver la faune et la flore des zones Natura 2000, aucune 
intervention n’était possible au printemps. Le suivi des travaux, réalisé par 
un écologue de SEGED, permet de veiller au bon respect des préconisations 
environnementales des études initiales et au respect des mesures prises dans 
l’arrêté préfectoral.
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CALENDRIER DES TRAVAUX

Forage et pose de la canalisation sous la Loire :  
Réalisés | février à novembre 2023

Pose des canalisations au nord et au sud de la Loire : 
• Pose de la conduite au sud de la Loire (8 km) :
Réalisés | avril à novembre 2024
• Pose de la conduite au nord de la Loire (8 km) :
Réalisés | d’avril à novembre 2024 puis de juin à août 2025
• Raccordements et essais de pression hydraulique :
Réalisés | mars 2024 au sud et septembre 2025 au nord

Construction du réservoir de Couëron : 
En cours | de septembre 2024 à l’automne 2025

Essais et mise en service
Programmés | Essais à partir de novembre 2025  
                 et mise en service au 1e trimestre 2026

Traversée de la voie 
ferrée à Saint-

Étienne-de-Montluc :
Forage par 

microtunnelier   
Mars 2024

8



Annexe 1

CARTE DE SÉCURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SUD LOIRE

Le sud de la Loire-Atlantique est 
majoritairement desservi en eau potable 
par l’usine de Basse-Goulaine. La conduite 
principale de transport au départ de cette 
usine alimente les sphères de stockage des 
Pégers, à Vertou. De là, l’eau est dirigée vers 
trois grandes directions : la côte de Jade, le 
secteur de Machecoul et de Grandlieu, et enfin, 
le Vignoble et la Vendée. Un incident sur l’usine 
de Basse-Goulaine ou sur la canalisation entre 
Basse-Goulaine et les Pégers pourrait entrainer 
une rupture d’alimentation pour plus de 40 % 
de la population du territoire d’atlantic’eau. 
La sécurisation du sud Loire est en cours avec 
trois chantiers d’envergure : la réalisation 
de la liaison Vigneux-de-Bretagne – Rouans, 
le renouvellement d'une canalisation dans le 
secteur de Val Saint-Martin et le doublement de 
la conduite entre Basse-Goulaine et Les Pégers.

L'eau près de chez vous

CARTE D’IDENTITÉ 
DE LA CONDUITE
	Diamètre : 600 mm
	Longueur : 17 km
	En fonte (sur 800 mètres 

jusqu’au réservoir de 
Couëron) et en acier

	18 000 m3/jour 
d’eau transportés 
gravitairement 

	Passage sous la Loire 
entre Couëron et Le 
Pellerin (1 120 mètres)

Atlantic’eau sécurise l’alimentation  
en eau potable pour 225 000 habitants
de son territoire

 2023 - 2025 
L’INTERCONNEXION DES RÉSEAUX  
DU NORD ET DU SUD DE LA LOIRE

Au sud du département, si quelques ressources 
locales complètent la desserte en eau potable du 
territoire, l’approvisionnement est essentiellement 
assuré par l'usine de Basse-Goulaine.
Une canalisation de transport entre Vigneux-
de-Bretagne et Rouans permettra bientôt 
de relier le réseau situé au nord entre Nantes 
et Saint-Nazaire, à celui desservant le sud, 
au départ de Basse-Goulaine. 
En cas d’incident sur l’usine de Basse-Goulaine, 
l'ensemble du sud Loire sera ainsi sécurisé :
	le sud-ouest du département pourra être 

alimenté depuis le site de production de 
Nantes Métropole, voire ceux de Campbon ou 
de Férel, via la liaison Vigneux-de-Bretagne 
- Rouans ;

	l’autonomie du sud-est sera de ce fait 
renforcée : les réservoirs de stockage pourront 
être utilisés pour alimenter uniquement ce 
secteur, grâce au délestage du sud-ouest.

Cet investissement majeur de 28 millions 
d’euros HT est porté par atlantic’eau, 
avec le soutien de France Relance.

16 km de conduite à poser au nord  
et au sud de la Loire !
Entamée en 2023 avec la traversée réussie  
de la Loire, la liaison Vigneux-de-Bretagne 
– Rouans se poursuit. 8 km au nord 
entre Vigneux-de-Bretagne et Couëron, 
8 km au sud entre Le Pellerin et Rouans, 
c’est le défi à relever cette année ! 

En 2024, les travaux de pose de la canalisation 
sont programmés en trois temps : 
	De février à mars : pose des fourreaux sous les 

routes départementales et sous la voie ferrée 
à hauteur de Saint-Étienne-de-Montluc,

	D’avril à juillet : pose de la conduite hors 
zones Natura 2000,

	D’août à novembre : pose en zones Natura 
2000. La canalisation traversera des zones 
Natura 2000 sur un linéaire de près de 7 km, 
au nord dans l’estuaire de la Loire et au 
sud dans le marais de l’Acheneau. Afin de 
préserver la faune et la flore de ces espaces 
protégés, aucune intervention n’est possible 
avant la mi-juillet. Un écologue missionné par 
atlantic’eau assurera le suivi de la bonne mise 
en œuvre des mesures environnementales 
sur le chantier.

Construction d’un réservoir à Couëron
Dernière phase du projet d’interconnexion, 
un réservoir de stockage d’une capacité de 
2000 m3 sera construit à Couëron. Les travaux 
sont programmés de juin à décembre 2024.
La mise en service de l’interconnexion 
est prévue au printemps 2025.

Sécurisation du sud Loire

Tel un réseau routier enterré, un réseau d’eau potable est doté de ses axes majeurs et de son 
maillage de desserte locale. Les canalisations de transport sont des autoroutes : elles assurent 
le transfert de l’eau depuis la sortie des sites de production vers les réseaux de distribution, qui 
acheminent ensuite l’eau au plus près des abonnés. La sécurisation en cours de l’alimentation 

en eau potable du sud du département vise à renforcer les axes de transport structurants.
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Le 12 mars 2024, Jean-Michel BRARD, 
Président d’atlantic’eau et Frédéric Launay, 
Vice-président en charge des travaux sur 
les infrastructures de transport (au centre), 
présentent les travaux programmés en 
2024 pour la liaison Vigneux-de-Bretagne 
– Rouans.

Découvrez ce chantier en vidéo sur  

www.atlantic-eau.fr

Avec le concours deAvec le concours de :

Aide déjà acquise : 500 000 €
avec une demande complémentaire en attente

Campbon

Vigneux-de-Bretagne
Couëron

Nantes

Vertou

Les Pégers

Machecoul

Les Gâtineaux 
(Saint-Michel-Chef-Chef)

Saint-Père-en-Retz

Rouans
La Haie-Fouassière

Basse-Goulaine
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1

2

vers Le
Loroux-Bottereau

vers Férel

Liaison Vigneux-de-Bretagne – Rouans
Renouvellement canalisation Trois Croix –  Birochère 
Renforcement Basse-Goulaine – Pégers

1

2

3

Unité de production
Réservoir hydropneumatique
Réservoir au sol
Réservoir sur tour

Canalisation de transport
Tracé des futures 
sécurisations du transport 
sud Loire

Aide déjà acquise :  
500 000 € 
avec une demande 
complémentaire 
en attente
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AVANCÉE DES TRAVAUX 
LIAISON VIGNEUX-DE-BRETAGNE - ROUANS
1ER SEPTEMBRE 2025

ATLANTIC'EAU SÉCURISE L 'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SUD LOIRE

SUIVI DE L’AVANCEMENT DU CHANTIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURREAU 
FORAGE SNCF 
(réalisé) 

FOURREAU 
TRAVERSEE 
RD17 (réalisé) 

FOURREAU 
TRAVERSEE 
RD81 (réalisé) 

PK 5000 

PK 7000 

PK 4000 

PK 6000 

FORAGE 
TRAVERSEE 
CEINTURE 
(réalisé) 

FOURREAU 
TRAVERSEE 
RD101 (réalisé) 

FORAGE 
TRAVERSEE 
CLAIREAU 
(réalisé) 

PK 2000 

PK 3000 

PK 1000 

Marquage point kilométrique 
linéaire de la conduite 
Tracé de la conduite à 
construire

Piste de travail : 
Avancement des pistes de 
travail
Avancement des pistes de 
travail dans les 15 jours

Conduite AEP* en  
tranchée ouverte :
Avancement des travaux de 
pose
Avancement de pose dans les 
15 jours 

Conduite AEP* en travaux 
souterrains :
Avancement travaux 
souterrains au jour de la 
réunion (en cours / terminé)

* AEP : adduction d'eau potable
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Données chantier

• Linéaire à réaliser : 7950 mètres 
• Départ des travaux : 5 février 2024

Travaux éffectués en 2024:
• Linéaire réalisé depuis le départ : 6330 mètres
• Avancement travaux : 80 %

Avancement au 1er septembre 2025 :
• Linéaire réalisé depuis le départ : 7930 mètres
• Avancement travaux : 99 %

Nord Loire

Annexe 2
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AVANCÉE DES TRAVAUX 
LIAISON VIGNEUX-DE-BRETAGNE - ROUANS
1ER SEPTEMBRE 2025

ATLANTIC'EAU SÉCURISE L 'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SUD LOIRE

SUIVI DE L’AVANCEMENT DU CHANTIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURREAU 
TRAVERSEE 

RD58 (réalisé) 

FOURREAU 
TRAVERSEE 

RD1079 
(réalisé) 

FORAGE 
TRAVERSEE 

RD723 
(réalisé) 

PK 17000 

PK 14000 

PK 13000 

PK 12000 

PK 15000 

PK 10000 

PK 11000 

FORAGE 
TRAVERSEE 
ACHENEAU 
(réalisé) 

PK 16000 

PK 9000 

Données chantier

• Linéaire à réaliser : 7950 mètres 
• Départ des travaux : 5 février 2024

Avancement au 1er septembre 2025 :
• Linéaire réalisé depuis le départ : 7650 mètres
• Avancement travaux : finalisés

Marquage point kilométrique linéaire de la conduite 
Tracé de la conduite à construire

Piste de travail : 
Avancement des pistes de travail
Avancement des pistes de travail dans les 15 jours

Conduite AEP* en  
tranchée ouverte :
Avancement des travaux de pose
Avancement de pose dans les 15 jours 

Conduite AEP* en travaux souterrains :
Avancement travaux souterrains au jour de la réunion 
(en cours / terminé)

* AEP : adduction d'eau potable
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Sud Loire
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ATLANTIC’EAU, SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE EN LOIRE-ATLANTIQUE
 

Atlantic’eau est le service public en charge de l’eau potable sur 148 communes. 
Ce syndicat départemental est placé sous la responsabilité d’élus locaux.
Fondé sur un principe de solidarité, atlantic’eau veille à apporter chaque jour 
une eau potable à un tarif unique et équitable pour l’ensemble des abonnés 
de son territoire, quelle que soit la ressource disponible. 251 000 abonnés sont 
raccordés au service. 
Plus d’informations sur www.atlantic-eau.fr

Contact presse : Dolores Briand 
Tél. 02 40 71 09 12 / dolores.briand@atlantic-eau.fr




